Jocotepec
Gobierno Municipal

Administración-2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO NUMERO: 886/2019

Jocotepec, Jal., a 23 de Octubre de 2019.

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Pago de estimación número 2 finiquito

Por este conducto le solicito realice los trámites de pago a nombre de; **GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV,** por la cantidad de **$6,528.74** (SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 74/100 M.N.), por concepto de pago de la estimación número 2 finiquito, del proyecto que describo:

NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA
PROGRAMA:	FAIS RAMO 33 EJERCICIO FISCAL/2019
CODIFICACIÓN CONTABLE:	6231-2-25.1-050-187 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
SE REALIZÓ EN:	EN UN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO

Anexo:

1. Factura número A-95
2. Verificación de factura
3. Estimación 2 y finiquito
4. Fianza de cumplimiento Número de fianza: BKY-0011-0031295 Berkley Internacional Fianzas México, S.A. de C.V.
5. Fianza de vicios ocultos Número de fianza: BKY-0011-0031297 Berkley Internacional Fianzas México, S.A. de C.V.
6. Minuta de terminación de obra
7. Acta de entrega y recepción de obra
8. Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones
9. Formato D32 de cumplimiento y obligaciones ante

EGRESOS
2018-2021
30 OCT. 2019
RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

Hidalgo Sur No 6, Colonia Centro Jocotepec,
Jalisco, C.P. 45800Teléfono: 01 387 763 0074

Número de factura	Fecha de factura	Monto total de factura	Sub-total de factura	Retención del 5 al millar para la contraloría	Neto a pagar de la estimación 2 finitquito
A96	19/10/2019	$6,570.76	$5,664.45	$42.02	**$6,528.74**

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.

Sin más por agregar me despido enviándole un saludo.

A T E N T A M E N T E
"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, LO HACE SU GENTE"

ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

c.p. Archivo
D.O.P./i.k.p.g.

Hidalgo Sur No 6, Colonia Centro Jocotepec,
Jalisco, C.P. 45800Teléfono: 01 387 763 0074

GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
GAC051206TQ3
601 General de Ley Personas Morales
PASEO DE LAS PALMERAS 01432/00000 1432 TABACHINES
ZAPOPAN, JALISCO. Mexico. C.P. 45188

FACTURA: A96
Expedido en: 45188
FOLIO FISCAL (UUID):
BB02C128-E58C-4034-ADDD-7801A0616053
CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000402846635
CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000407127243
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2019-10-19T13:00:37
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2019-10-19T12:57:53
Efecto de comprobante:
I Ingreso
RFC del proveedor de certificacion:
SED1102088J7

MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO
PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO
JOCOTEPEC, JALISCO. México. C.P. 45800

RFC: MJJ850101KP8

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	1.00	SERVICIO	SERVICIO PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL, DE CARDENAL A CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. No. DE CONTRATO GMJ 0015 C-OP/2019 CON CARGO AL PROGRAMA RAMO 33-2019 PARTIDA PRESUPUESTAL 6231-2-25.1-050-187 RETENCION .005 PARA CONTRALORIA $42.02 NETO A PAGAR $6,528.74	5,664.45	5,664.45

Clave prod/serv: 80111618 - Servicios temporales de construcción
Clave unidad: E48 - Unidad de servicio
IVA 16.0%: 906.31

IMPORTE CON LETRA
=SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 76/100 M.N.=

Subtotal	5,664.45
002-IVA 16%	906.31
Total	6,570.76

Forma de Pago	Metodo de Pago	Moneda	Uso de cfdi:
03 Transferencia electrónica de fondos	PUE Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano	G03 Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KS6vPKdP4F/jZ7Fwi/h4YFRiWEq/TsUR07nHHGyqAm3e1GJl2ReOfdeBe/utPqTDddadpGgbJyD0siz73jvLw5GaakOzfHKkXpzszndwTvoapNYEwMquCRiBwpkzOB3Sxrfohabijs6ng0VAc82JUIYVc3HtgyHIeiwXQC0qzRbfolfzsd5CVYLljWZgd/z0gIbwvozvHCP5tOP2g+hN6YSLdqX0Y9qsaF40VO8buEPQtzYGWw0sqHPscsYvv8MxnGld/pkbTSli47ZhkhPqdJXucG6sgTY7/MEbiGla6hN/B1JksQErWFiyhqnpPsfnwEFeMVdn90m9QIxOhmMf+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XJ/VFFQQp9hujHweG1v9rxU3T9rYAm91eA5JVNjlUJQIbk2uUOggKvFGfDxdXnM0f20K3zS+DJzUfqjvZViJpQnxdU+mR0WRA7R7h+iUMELqXFp/hiNbUPBMWVe42F3nyc+7b8pxFOvYjPLsmkoZzBYz0OJBZSftskBE3tjwk4ePfh4qFKPAajFyaF7vnC9EkZ1woqBOcElnoFPCxzjTJcAK2inJCbO0J01ddLw99rxwgewhHGcGqSKkm6xH8N7yeJnBheRRCmg8d5ybACteVYQUx3zTA0rTBKe7GomNJqEMOZiXSZC3yRBm1QggNtYuPEzEZh7ls3IdhlRm7fIKZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|BB02C128-E58C-4034-ADDD-7801A0616053|2019-10-19T13:00:37|SED1102088J7|KS6vPKdP4F/jZ7Fwi/h4YFRiWEq/TsUR07nHHGyqAm3e1GJl2ReOfdeBe/utPqTDddadpGgbJyD0siz73jvLw5GaakOzfHKkXpzszndwTvoapNYEwMquCRiBwpkzOB3SxrfohabijS6ng0VAc82JUIYVc3HtgyHIeiwXQC0qzRbfolfzsd5CVYLljWZgd/z0gIbwvozvHCP5tOP2g+hN6YSLdqX0Y9qsaF40VO8buEPQtzYGWw0sqHPscsYvv8MxnGld/pkbTSli47ZhkhPqdJXucG6sgTY7/MEbiGla6hN/B1JksQErWFiyhqnpPsfnwEFeMVdn90m9QIxOhmMf+w==|00001000000402846635||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAC051206TQ3	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	MJJ850101KP8	MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
BB02C128-E58C-4034-ADDD-7801A0616053	2019-10-19T12:57:53	2019-10-19T13:00:37	SED1102088J7
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$6,570.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PASEO DE LAS PALMERAS 1432, RINCONADAS TABACHINES, TABACHINES, 45188, ZAPOPAN, JAL.

RFC: GAC051206TQ3

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	**No. DE CONTRATO:** GMJ 0015C-OP/2019	HOJA DE RELACIÓN HOJA No. 1 DE 1
	CONTRATISTA: GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) (FINIQUITO)
	OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL, DE CARDENAL A CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	PERÍODO DE TRABAJO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**UBICACIÓN:** SAN JUAN COSALA	DEL: 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2019
		FECHA: 03 DE OCTOBRE DE 2019

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	P A R T I D A S	I M P O R T E S
	PREELIMINARES	$ -
	EXCAVACIONES	$ -
	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES	$ 3,825.43
	INSTALACION DE TUBERIA	$ -
	COMPLEMENTARIOS	$ -
	TRABAJOS FUERA DE CATALAGO	$ 4,578.56
	MONTO DE ESTIMACIÓN	$ 8,403.99
	MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 25%	$ 2,739.55
	S U B T O T A L .	$ 5,664.45
	I . V . A . 16%	$ 906.31
	SUMA	$ 6,570.76
	MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	$ -
	MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	$ 42.02
	NETO A PAGAR	$ 6,528.74

ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I . V . A .	TOTAL
ASIGNACIÓN	$ 67,050.10	$ 10,728.02	$ 77,778.12
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	$ 8,403.99	$ 1,344.64	$ 9,748.63
ACUMULADO ANTERIOR	$ 56,091.93	$ 8,974.71	$ 65,066.64
ACUMULADO A LA FECHA	$ 64,495.92	$ 10,319.35	$ 74,815.27
SALDO POR EJERCER	$ 2,554.18	$ 408.67	$ 2,962.85
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			
ANTICIPO %	$ 16,762.53	$ 2,682.00	$ 19,444.53
AMORTIZACIÓN	$ 2,739.55	$ 438.33	$ 3,177.87
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	$ 14,022.98	$ 2,243.68	$ 16,266.66
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	$ 16,762.53	$ 2,682.00	$ 19,444.53
FALTANTE POR AMORTIZAR	$ -	$ -	$ -

EL CONTRATISTA	
ARQ. LUIS REYNALDO GALVAN BERMEJO	
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	**EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**
LIC SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	**ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO**

GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PASEO DE LAS PALMERAS 1432, RINCONADAS TABACHINES, TABACHINES, 45188, ZAPOPAN, JAL.
RFC: GAC051206TQ3

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) (FINIQUITO)
PERÍODO: 24 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2019
OBRA : REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL, DE CARDENAL A CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
UBICACIÓN : SAN JUAN COSALA
CONTRATISTA : GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
FECHA: 03 DE OCTOBRE DE 2019

E S T I M A C I Ó N D E O B R A E J E C U T A D A

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
	PREELIMINARES											
1	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	ML	75.0000	75.0000	0.0000	75.0000	0.0000	$9.03	$677.25	$0.00	$677.25	$0.00
	EXCAVACIONES											
2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	59.5000	42.0000	0.0000	42.0000	17.5000	$98.79	$5,878.01	$0.00	$4,149.18	$1,728.83
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA, INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.	M2	52.5000	45.0000	0.0000	45.0000	7.5000	$15.24	$800.10	$0.00	$685.80	$114.30
	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES											
4	PLANTILLA DE 10 CM. ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, SUPERVISION.	M2	52.5000	45.0000	0.0000	45.0000	7.5000	$85.12	$4,468.80	$0.00	$3,830.40	$638.40
5	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM D ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL DE MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	ML	75.0000	75.0000	0.0000	75.0000	0.0000	$144.05	$10,803.75	$0.00	$10,803.75	$0.00
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	24.9000	15.0000	5.2533	20.2533	4.6467	$728.20	$18,132.19	$3,825.43	$10,923.00	$3,383.76
	INSTALACION DE TUBERIA											
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD -26 DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	75.0000	75.0000	0.0000	75.0000	0.0000	$127.29	$9,546.75	$0.00	$9,546.75	$0.00
8	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PIEZA	10.0000	9.0000	0.0000	9.0000	1.0000	$1,267.46	$12,674.60	$0.00	$11,407.14	$1,267.46
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" INCLUYE HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	$2,555.16	$2,555.16	$0.00	$2,555.16	$0.00
	COMPLEMENTARIOS											
10	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	150.0000	150.0000	0.0000	150.0000	0.0000	$10.09	$1,513.50	$0.00	$1,513.50	$0.00
	TRABAJOS FUERA DE CATALOGO											
11	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M3	0.0000	0.0000	24.3800	24.3800	-24.3800	$187.80	$0.00	$4,578.56	$0.00	-$4,578.56
								SUMA	$67,050.10	$8,403.99	$56,091.93	$2,554.18
								IVA	$10,728.02	$1,344.64	$8,974.71	$408.67
								TOTAL	$77,778.12	$9,748.63	$65,066.64	$2,962.85

ARQ. LUIS REYNALDO GALVAN BERMEJO
CONTRATISTA

LIC SALVADOR CONTRERAS OLGUIN
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Jocotepec	**MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO** **LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA** **DIRECCION DE OBRAS PUBICAS MUNICIPALES**		**CONTRATO:** GMJ 0015C-OP/2019	**NÚMEROS GENERADORES**
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL, DE CARDENAL A CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		**PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN:** **DEL:** 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **AL:** 02 DE OCTUBRE DE 2019	**NUMERO DE ESTIMACIÓN:** 02 (FINIQUITO)
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		**FECHA:** 03 DE OCTUBRE 2019	NUMERO DE PAGINA: 1 DE 2

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
LINEA DE AGUA POTABLE										
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISION				40.00	0.65	0.20		5.25	
								TOTAL DE ESTE CONCEPTO	5.25	UNIDAD M3

CROQUIS:



FOTOGRAFIAS:



2018 GOBIERNO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ARTURO DISTANCIA SÁNCHEZ
RESIDENTE

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

Jocotepec Gobierno Municipal	**MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO** **LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA** **DIRECCION DE OBRAS PUBICAS MUNICIPALES**		**CONTRATO:** GMJ 0015C-OP/2019	**NÚMEROS GENERADORES**
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL, DE CARDENAL A CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		**PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN:** **DEL:** 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **AL:** 02 DE OCTUBRE DE 2019	**NUMERO DE ESTIMACIÓN:** 02 (FINIQUITO)
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		**FECHA:** 03 DE OCTUBRE 2019	NUMERO DE PAGINA: 2 DE 2

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
11	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.				75.00	0.65	0.50		24.38	
								TOTAL DE ESTE CONCEPTO	24.38	UNIDAD M3

CROQUIS:



FOTOGRAFIAS:

2018 GOBIERNO MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ARTURO DISTANCIA SÁNCHEZ
RESIDENTE

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO