MINUTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA FAIS RAMO 33 2019

En Jocotepec, Jalisco; siendo las 14:00 hrs. del día 04 de OCTUBRE del 2019, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 numeral 1 y 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, se procede a formular Minuta con motivo de la revisión física de los trabajos realizados, como acto previo para la elaboración del Acta de Entrega – Recepción y Finiquito de la obra denominada: **"REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO",** Programa FAIS RAMO 33 -2019

CONTRATO NO. GMJ 015 C-OP/2019

Por lo que, constituidos física y legalmente, en el sitio donde se ejecutó la obra mencionada, y encontrándose reunidos: El contratista y los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Obras Públicas, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente Minuta, se procede a señalar lo siguiente:

Fecha de inicio de la Obra: 26 **de agosto del 2019.**
Fecha de terminación autorizada: 04 **de octubre del 2019.**

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: **REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN CALLE PRIVADA CARDENAL**

De esta forma, se procede a realizar la Revisión de forma general del expediente de la obra que consta de la siguiente documentación: Contrato, presupuesto, programas, proyecto, especificaciones, estimaciones, memoria fotográfica, bitácora de obra, así como de los planos de obra terminada.
De tal manera se efectúa un Recorrido por la Obra, inspeccionando los trabajos visibles, los mismos parecen estar en buen estado, comprobándose objetivamente la terminación de la misma.

En razón de lo anterior, y para dar cumplimiento al Art. 154 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus municipios, dentro de los 30 días hábiles siguientes a esta fecha, se deberá efectuar el evento de ENTREGA-RECEPCIÓN y FINIQUITO de la obra. Por lo que con una anticipación no menor de 10 diez días hábiles a dicho evento se notificara a la Contraloría Municipal, a fin de que si lo consideran conveniente nombren a un representante que asista al acto.

Sin mas por avanzar en la presente, se da por concluida siendo las 15:00 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO

ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA:

ARQ. LUIS REYNALDO GALVAN BERMEJO
GALJAK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA. DE CV.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN
SUPERVISOR DE OBRA

Jocotepec
Gobierno Municipal

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 10:00 hrs. del día 07 de octubre del 2019 y en cumplimiento en el Artículo 111 numerales 1 y 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y el Artículo 83 inciso A del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Jocotepec se levanta la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN y FINIQUITO de Obra, de conformidad a las siguientes consideraciones:

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: **"REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"**

SUPERVISOR: LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN

CONTRATO NO. GMJ 015 C-OP/2019 del programa: **FAIS RAMO 33 2019**

Importe Aprobado: **$ 77,778.12** Convenio adicional: ---------- Anticipo: **$19,444.53**

Fecha de inicio: 26 de agosto del 2019.

Fecha de terminación oficial: 04 de octubre del 2019.

Fecha de terminación real: 02 de octubre del 2019.

MONTO REAL EROGADO: **$ 74,815.27 (SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 27/100 M.N.)**

Por lo que, constituidos física y legalmente, por una parte, los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) entrega a la(s) dirección(es) correspondientes para su mantenimiento;

Sin mas por avanzar en la presente se da por terminada la presenta acta, siendo las 10:30 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

ARQ. LUIS REYNALDO GALVAN BERMEJO
GALJAK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA. DE CV.

POR LA SUPERVICION DE OBRA:

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 JOCOTEPEC JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL COMITÉ DE OBRA:

Jocotepec
Gobierno Municipal

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 10:00 hrs. del día 08 de octubre del año 2019, Se levanta la siguiente ACTA ADMINISTRTIVA DE EXTINCIÒN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS.

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: **REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"**

Contratista: **GALJAK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA. DE CV.**

Contrato No: **CONTRATO NO. GMJ 015 C-OP/2019**

Importe Aprobado: **$ 77,778.12** Convenio adicional: ----------Total: Anticipo: **$19,444.53**

Fianza de Anticipo **No. 2019466**
Fianza de Cumplimiento **No. BKY-0011-0031295**
Fianza de Vicios Ocultos **No. BKY-0011-0031297**

AFIANZADORA: **BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MÉXICO SA. DE CV.**

Fecha de cancelación de la Fianza de Vicios Ocultos: 04 de OCTUBRE DEL 2020.

Fecha de inicio: 26 de AGOSTO del 2019. Fecha de terminación oficial: 04 de OCTUBRE del 2019
Fecha de terminación real: 02 de OCTUBRE del 2019. Atraso de (0) días.

Relación de Estimaciones:

No. EST.	IMPORTE	PERIODO DE TRABAJO
ANTICIPO	$ 19,444.53	
1	$ 48,799.98	26 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
2	$ 6,570.76	24 DE SEPTIEMBRE AL 02 ED OCTUBRE DEL 2019
TOTAL =	**$74,815.27**	SALDO POR CANCELAR: $0 (cero pesos 00/100 M.N.)

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a afecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra; Por lo que se cancelan las fianzas, quedando vigente únicamente la de Vicios Ocultos que se vence el día: **04 de octubre del 2020**.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO

ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

POR EL CONTRATISTA

ARQ. LUIS REYNALDO GALVAN BERMEJO
GALJAK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA. DE CV.