MINUTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA FAIS RAMO 33 2019

En Jocotepec, Jalisco; siendo las 10:00 hrs. del día 21 de NOVIEMBRE del 2019, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 numeral 1 y 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, se procede a formular Minuta con motivo de la revisión física de los trabajos realizados, como acto previo para la elaboración del Acta de Entrega – Recepción y Finiquito de la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y ZARAGOZA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" Programa FAIS RAMO 33 -2019**

CONTRATO NO. GMJ 025 C-OP/2019

Por lo que, constituidos física y legalmente, en el sitio donde se ejecutó la obra mencionada, y encontrándose reunidos: El contratista y los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Obras Públicas, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente Minuta, se procede a señalar lo siguiente:

Fecha de inicio de la Obra: **21 de octubre del 2019.**
Fecha de terminación autorizada: **10 de diciembre del 2019.**

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: **"REHABILITACIÓN DE RED DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE OTOÑO**

De esta forma, se procede a realizar la Revisión de forma general del expediente de la obra que consta de la siguiente documentación: Contrato, presupuesto, programas, proyecto, especificaciones, estimaciones, memoria fotográfica, bitácora de obra, así como de los planos de obra terminada.
De tal manera se efectúa un Recorrido por la Obra, inspeccionando los trabajos visibles, los mismos parecen estar en buen estado, comprobándose objetivamente la terminación de la misma.

En razón de lo anterior, y para dar cumplimiento al Art. 154 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus municipios, dentro de los 30 días hábiles siguientes a esta fecha, se deberá efectuar el evento de ENTREGA-RECEPCIÓN y FINIQUITO de la obra. Por lo que con una anticipación no menor de 10 diez días hábiles a dicho evento se notificara a la Contraloría Municipal, a fin de que si lo consideran conveniente nombren a un representante que asista al acto.

Sin mas por avanzar en la presente, se da por concluida siendo las 10:30 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO

ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA:

ARQ. ADRIANA LIZETTE ANGUIANO RODRÍGUEZ
AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN
SUPERVISOR DE OBRA

Jocotepec
Gobierno Municipal

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 10:00 hrs. del día 22 de NOVIEMRE del 2019 y en cumplimiento en el Artículo 111 numerales 1 y 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y el Artículo 83 inciso A del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Jocotepec se levanta la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN y FINIQUITO de Obra, de conformidad a las siguientes consideraciones:

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: **REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y ZARAGOZA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.**

SUPERVISOR: LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN

CONTRATO NO. GMJ 025 C-OP/2019 del programa: **FAIS RAMO 33 2019**

Importe Aprobado: **$ 198,328.91** Convenio adicional: ---------- Anticipo: sin anticipo

Fecha de inicio: 21 de octubre del 2019.

Fecha de terminación oficial: 10 de diciembre del 2019.

Fecha de terminación real: 20 de noviembre del 2019.

MONTO REAL EROGADO: **$ 195,902.47 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 47/100 M.N.)**

Por lo que, constituidos física y legalmente, por una parte, los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) entrega a la(s) dirección(es) correspondientes para su mantenimiento;

Sin mas por avanzar en la presente se da por terminada la presenta acta, siendo las 10:30 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

ARQ. ADRIANA LIZETTE ANGUIANO RODRÍGUEZ

AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

POR LA SUPERVICION DE OBRA:

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL COMITÉ DE OBRA:

Jocotepec
Gobierno Municipal

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 10:00 hrs. del día 25 de NOVIEMBRE del año 2019, Se levanta la siguiente ACTA ADMINISTRTIVA DE EXTINCIÒN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS.

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: **"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y ZARAGOZA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO"**

Contratista: AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

Contrato No: **GMJ 025 C-OP/2019**

Importe Aprobado: **$ 198,328.91** Convenio adicional: ----------Total: Anticipo: sin anticipo

Fianza de Anticipo **sin anticipo**
Fianza de Cumplimiento **No. 001837**
Fianza de Vicios Ocultos **No. 001948**
Afianzadora: **TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA SA. DE CV.**

Fecha de cancelación de la Fianza de Vicios Ocultos: 22 de NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de inicio: 21 de OCTUBRE del 2019. Fecha de terminación oficial: 10 de DICIEMBRE del 2019
Fecha de terminación real: 20 de NOVIEMBRE del 2019. Atraso de (0) días.

Relación de Estimaciones:

No. EST.	IMPORTE	PERIODO DE TRABAJO
ANTICIPO	Sin anticipo	Sin anticipo
01	$ 185,500.37	21 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019
02 fin.	$ 10,402.09	04 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019
TOTAL =	**$ 195,902.47**	SALDO POR CANCELAR: $2,426.45

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a afecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra; Por lo que se cancelan las fianzas, quedando vigente únicamente la de Vicios Ocultos que se vence el día: **22 de noviembre del 2020**.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO

ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADRIANA LIZETTE ANGUIANO RODRÍGUEZ
AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.