MINUTA DE TERMINACION DE OBRA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

En Jocotepec, Jalisco; siendo las 10:00 hrs. del día 27 de JULIO del 2020, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 incisos del 1 al 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, se procede a formular Minuta con motivo de la revisión física de los trabajos realizados, como acto previo para la elaboración del Acta de Entrega – Recepción y Finiquito de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HUASOYO ENTRE PROLONGACION MORELOS Y RIBERA DEL LAGO EN CHANTEPEC, CABECERA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO."**

De acuerdo con el contrato No. **GMJ 008C OP/2020** **RAMO 33 /2020**

Por lo que constituidos física y legalmente, en el sitio donde se ejecutó la obra mencionada, y encontrándose reunidos: los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Obras Públicas y Patrimonio Municipal, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente Minuta, se procede a señalar lo siguiente:

Fecha de inicio de la Obra: 02 de **JUNIO** del 2020.
Fecha de terminación autorizada: 25 de **JULIO** del 2020.
Terminación real: 25 de JULIO del 2020.

Breve descripción de los trabajos:
CORTE DE CAJON PARA RECIBIR TERRACERIAS, FORMACION DE CAPA SUBBASE. FORMACION DE BASE HIDRAULICA, FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y LIMPIEZA GENERAL

De esta forma, se procede a realizar la Revisión de forma general del expediente de la obra que consta de la siguiente documentación: Acuerdo Administrativo, Aprobación de Cabildo, Memorias de destajo, facturas, memoria fotográfica, bitácora de obra, así como de los croquis de obra terminada.

De tal manera se efectúa un Recorrido por la Obra, inspeccionando los trabajos visibles, los mismos parecen estar en buen estado, comprobándose objetivamente la terminación de la misma.

Sin más por avanzar en la presente, se da por concluida siendo las 11:30 horas. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR CONTRERAS OLGUIN
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO COLIN MORENO
CONSTRUCCION Y SUPERVISION COMA S.A DE C.V

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2018-2021
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION Y FINIQUITO DE OBRA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

..En Jocotepec, Jalisco, siendo las 12:00 hrs. del día 27 de JULIO del año 2020, y en cumplimiento al Artículo 115 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco Y sus Municipios, se levanta la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN y FINIQUITO de Obra, de conformidad a las siguientes consideraciones:
Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos:

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HUASOYO ENTRE PROLONGACION MORELOS Y RIBERA DEL LAGO EN CHANTEPEC, CABECERA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO."

Contratista: **CONSTRUCCION Y SUPERVISION COMA S.A DE C.V**

Contrato No. **GMJ 008C OP/2020** **RAMO 33 /2020**

Importe: **$755,011.10** Convenio adicional: ---------- Total **$755,011.10** Anticipo: **$ 188,752.76**

Fecha de inicio: 02 de **JUNIO** del **2020**. Fecha de terminación oficial: 25 de **JULIO** del **2020**.

Fecha de terminación real: **25** de **JULIO** del **2020**. Atraso de **0 (CERO)** días.

Relación de ESTIMACIONES:

IMPORTE	Descripción del pago
$ 188,752.76	ANTICIPO,
$ 435,260.95	ESTIMACION 1
$ 41,907.29	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
$ 665,921.00	**TOTAL.** Saldo por cancelar $ 89, 090.10

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2018-2021
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a afecto de efectuar recorrido por la obra en comento, efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra; No obstante de la presente recepción, EL CONTRATISTA quedará obligado a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del contrato y de las Leyes aplicables.

Sin mas por avanzar en la presente se da por terminada la presenta acta, siendo las 12:30 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

POR LA CONTRATISTA:

ING. JOSE ANTONIO COLIN MORENO

REPRESENTANTE DEL COMITÉ:

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 14:00 hrs. del día 27 de JULIO del año 2020, Se levanta la siguiente ACTA ADMINISTRTIVA DE EXTINCIÒN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS.

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HUASOYO ENTRE PROLONGACION MORELOS Y RIBERA DEL LAGO EN CHANTEPEC, CABECERA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO."**

Contratista: **CONSTRUCCION Y SUPERVISION COMA S.A DE C.V**
Contrato No **GMJ 008C OP/2020**

Importe: **$755,011.10** Convenio adicional: ---------- Total **$755,011.10** Anticipo: **$ 188,752.76**

Fianza de Anticipo **No. 2218456-0000**
Fianza de Cumplimiento **No. 2218457-0000**
Fianza de Vicios Ocultos **No.**
Afianzadora: **LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V**

Fecha de cancelación de la Fianza de Vicios Ocultos:

Fecha de inicio: 02 de JUNIO del 2020. Fecha de terminación oficial: 25 de JULIO del 2020
Fecha de terminación real: 25 de JULIO del 2020. Atraso de (0) días.

Relación de Estimaciones:

IMPORTE	Descripción del pago
$ 188,752.76	ANTICIPO,
$ 435,260.95	ESTIMACION 1
$ 41,907.29	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
$ 665,921.00	**TOTAL.** Saldo por cancelar $ 89, 090.10

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a afecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado físico la obra; Por lo que se cancelan las fianzas, quedando vigente únicamente la de Vicios Ocultos que se vence el día: .

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2018-2021
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ

POR LA CONTRATISTA

G. JOSE ANTONIO COLIN MORENO